

**Graficul de execuție (model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:**

Extinderea sistemului de alimentare cu apă a satului Răciula, r-nul Călărași, etapa II.

Nr. 1	Denumirea activității	Anul 2022-2023				
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună
1	Rețele de alimentare cu apă. Etapa II					
2	Recepția finală și darea în exploatare.					

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în conformitatea cu graficul de execuție;

2. Lucrările se vor efectua în termen de 5 luni, cu condiția că nu vor apărea careva modificări în timpul lucrărilor de execuție.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL