

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARIII

FORMULARUL F3.3

Gazificarea casei particulare din bd. Grenoble, 106 B și 106 A

Nr	Denumirea lucrarilor pe etapa	Executantul						
		1	7	8	22	23	90	
1.	Lucrări inginero-geologic	X	X					Antreprenor
2.	Lucrări de proiectare			X	X			Antreprenor
3.	Coordonarea și expertizarea proiectului					X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 90 zile de la semnarea contractului

Data completării: 25. 05. 2020

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"