

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Achiziționarea Lucrărilor de reparație curente în cadrul CMF 10 (str. Socoleni,19) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1				2				3				4			
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de reparație																
4	Lucrari tehnico sanitare																
5	Lucrarile electrice																

Durata de executie - 3,5 LUNI

