

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căm. 4 din str. Florilor 4/2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căm. 4 din str. Florilor 4/2										

Nota Perioada de executare a lucrarilor este de 55 zile calendaristice .

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL