

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1								2							
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de reparatie																
4	Lucrari tehnico sanitare																
5	Lucrarile electrice																

Durata de executie - 60 zile (pina la 30.11.2025)

