

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrării “ Lucrări de amenajare a parcărilor din zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației rutiere Lot 1”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie					
		Anul 2022-2023					
		Luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Lucrari la demolare						
2	Lucrari pentru montarea pietrei de bordura						
3	Lucrari la parcarile din pavaj						
4	. Lucrari la parcarile din asfalt						
5	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere str. Bucuresti						
6	str. Ismail						
7	str. M. Viteazul						
8	str. M. G. Banulescu-Bodoni						
9	str. V. Alecsandri						
<b>Total termen de executie</b>		<b>6 (Șase) luni</b>					

Data completării: 31.08.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL