

Reconstructia holului din str Bucuresti al IMSP Institutul de medicina urgenta

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 20 saptamini									
		Sapatamini									
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
1	Lucrari de demolare etaj 1										
2	Inchideri (zidarie)										
3	Montarea golurilor (geamuri , usi)										
4	Executarea lucrarilor la pardoseli										
5	Executarea lucrarilor la tavane										
6	Finisarea peretilor interiori										
7	Executarea lucrarilor pardoseli etaj 2										
8	Executarea lucrarilor la tavane etaj 2										
9	Finisarea peretilor interiori etaj 2										
10	Lucrari tehnico-sanitare si ventilarea										
11	Lucrari de iluminare										
12	Lucrari de conditionare										
13	Lucrari la Fatada										

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic