

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ocds-b3wdp1-MD-1646392011122

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Perioada de executare a lucrarilor	
	Lucrări de schimbare a tâmplăriilor în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău	aprilie	mai
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplariei noi 3) montarea pervazurilor si glafurilor 4) reparatii tencuieli interioare, vopsitorii, 5) lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor	30 zile calendaristice	20 zile calendaristice

TOTAL:

**50 zile calendaristice din data semnării contractului, dar nu mai tarziu de termenii si
conditiile de prestare/executare solicitati: Pana la 20.05.2022**

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS
Data 25 martie 2022