

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație capitală la Grădinița-creșă nr.1 din s.Cuhnești,
raionul Glodeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 In decurs de 60 zile calendaristice		
		Luna		
		Martie 20-31	Aprilie 1-30	Mai 1-20
1.	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX		
2.	<u>Obiect : Lucrări de reparație capitală la Grădinița-creșă nr.1 din s.Cuhnești, raionul Glodeni</u> Categorica de lucrări:			
	1.Lucrari de demontare	XXXX		
	2.Lucrari de tencuiala	XXXX	XXXX	
	3.Montare gips-carton		XXXX	
	4.Aplicare glet		XXXX	
	5.Vopsitorii interioare		XXXX	
	6.Lucari fatada si soclu		XXXX	
	7.Amenajarea teren de joaca			XXXX
	8.Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)			XXXX

Cu stimă,

Data completării: 04 Martie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocar Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Straseni s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

