

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Livrare si instalare a bancilor de odihna ”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna august	Luna septembrie Octombrie
		20.08.19-31.08.19	01.09.19-04.10.19.
	Organizare de șantier		
I.	Lucrari		

Data : 13/ august / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)