

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație în cantina la LT”M.Sadoveanu
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			.. Anul (n)	
		Luna				
		August	septembrie	octombrie	..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație în cantina la LT”M.Sadoveanu</u>		+++++++ +++++++ +++++++ +++++++	+++++++ +++++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

*Termenul de execuție a lucrărilor este de 1,5 luni și începe din data primirii ordinului

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**