

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea străzilor secundare din comuna Grătiești:
str. Luceafărul, str.Petru Movilă, str.George Meniuc
și str. Alexei Mateevici

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		septembrie	octombrie	noiembrie
1	Strada Gheorghe Meniuc			
2	Strada Luceafarul			
3	Strada Mateevici			
4	Strada Petru Movila			
5	Lucrari de intretinere periodica a strazilor			

Termen executarea lucrarilor-90 (nouăzeci) zile

Data completării: 28.08.2025

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL