

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Stația de epurare a apelor uzate pentru or.Glodeeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionul Glodeeni”

(denumirea lucrărilor)

Denumirea lucrărilor	2022 anul																								
	MAI				IUNIE			IULIE			AUGUST		SEPTEMBRIE			OCTOMBRIE			NOIEMBRIE			DECEMBRIE			
I.Stația de epurare a apelor uzate. 1. Lucrări de terasament																									
2. Lucrări de executare a fundației sub utialaje.																									
3. Lucrări de executare a caminului de distribuție.																									
4. Lucrări de montare a utilajului.																									
II. Camin luarea probelor 1.Lucrări de terasament																									
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																									
III. Camin debitmetru 1.Lucrări de terasament																									
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																									
IY. Camera de dezinfectare 1.Lucrări de terasament																									
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																									

[illegible]

Denumirea lucrărilor	2023 anul																		
	FEBRUARIE				MARTIE				APRILIE				MAI				IUNIE		
I. Rețele exterioare de canalizare. 1. Lucrari de terasament.																			
2. Lucrari de montare a tevilor PE, armaturii, fittingurilor.																			
3. Lucrari de executare a caminelor de vizitare.																			
4. Licrări de desfacere și restabilirea a drumului din asfalt și piatră spartă.																			
II.Stația de epurare SEAU. 1.Echipament electric de forță.																			
III. Stația de epurare a apelor uzate AT1600. Alimentarea cu energie electrica. Stația electrică disel.																			
IY. Terenul statiei de epurare a apelor uzate AT1600. Lucrări de amenajare.																			

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC „VALIS” SRL**

