

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 8.25 km din s. Ciorești, r-nul Nisporeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 2 (două) luni calendaristice din data semnării Contractului și primire a ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL