

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1					...	Anul (n)
		10 zile	20 zile	30 zile	40 zile	45 zile		
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte	122149.00 Lei MD	122149.00 Lei MD	122149.00 Lei MD	122149.00 Lei MD	61070.76 Lei MD		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: _____ — _____ —							

...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ — _____ —						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**