

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparatia capitala complexa a cantinei la LT B. P. Hasdeu pe str. Cehov, 19, mun. Balti, conform necesitatilor DITS a Primariei mun. Balti**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					Anul 2020					
		Luna										
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
	Organizare de șantier											
1.	Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic B.P. Haideu din str. Cehov 19 mun. Balti. № 2-1-1		----	----	----	-----	-----	-----	-----			
2.	Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare. № 2-1-2		----	----					-----			
3.	Bloc D. Incalzire si ventilare interioare. № 2-1-3		----	-----	----			-----	-----			
4.	Bloc D. Simnalizarea antiincendiu. № 2-1-4		----	----					-----			
5.	Bloc D. Demontarea instalatie de iluminat. № 2-1-5		-----									
6.	Bloc D. Instalatie de iluminat si luminat electric. № 2-1-6		-----	----	----			-----	-----			
7.	Rețelele electrice exterioare. № 4-1-1		----	----								

Data completării: 10.10.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L