

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Baius r.Leova”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                            | Anul 2025 |         |         | ... | Anul (n) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  | Luna      |         |         |     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 20 zile   | 40 zile | 60 zile | ... |          |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                            |           |         |         |     |          |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorii de lucrări:<br>Transportarea materialelor si utilajelor, Lucrari de terasament, Pregatirea patului de drum.                                                                               |           |         |         |     |          |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorii de lucrări:<br>Compactarea fundatiei, Imparastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundatie si inoroirea stratului de pietris. Lucrari de betonare, taierea si umplerea rosturilor |           |         |         |     |          |
| ...     | Obiect n ...<br>Categorii de lucrări:<br>Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.<br>Plantarea stîlpilor și montarea indicatoarelor rutiere.                                             |           |         |         |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nisteanu Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Autoring SRL