

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil (secția de prelucrare a lemnului nr. 1, secția de prelucrare a lemnului nr. 2, secția de mecanizare)"
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		2023		
		90 zile (calendaristice)		
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Categoria de lucrări: Lotul nr.1: Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 1 (secția de prelucrare a lemnului)			
2.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 3: Lucrări de reparație a învelitorii Acoperișului pentru imobil bloc nr 3 (secția de prelucrare a lemnului)			

Nr.d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		2024		
		90 zile calendaristice		
		Aprilie	Mai	Iunie
3.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 2: Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 2 (secția de mecanizare-garaj)			

Nume: Severin Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „ITUMIT” S.R.L.