

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Luna	
		IV (10zile)	V (30 zile)
1.	Organizare de șantier	— — — — —	
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: „Lucrări de amenajare a aleii în Parcul Central or. Drochia, r-ul Drochia”	— — — — —	

Semnăt: _____

Nume: Ivan Chibzii

Funcția în cadrul firmei: Inginer în construcții

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”