

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrarilor de amenajare a stadionului de mini fotbal, volei si baschet, nr. cadastral 1401103.195, orasul Briceni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		4	5	6	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Demontari	5 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Sistematizarea pe verticala	5 zile				
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Acoperire teren fotbal		14 zile			
5.	Capitol 4 Categorie de lucrări: Gard metalic		14 zile			
6.	Capitol 5 Categorie de lucrări: Mobilier urban			2 zile		

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 02.04.2025
Semnătura