

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Construcția acoperișului șarpant și termoizolarea blocurilor grădinitei de copii „Mărtisor” din orașul Șoldănești**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>3 luni</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de pregătire												
2	Lucrări de demolare												
3	Construcția acoperișului												
4	Lucrări de termoizolare												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**