

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

la obiectul: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Traumatologie și Ortopedie septică și reconstructivă” conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparație												
4	Lucrari tehnico sanitare (apa si canalizarea, incalzirea, ventilarea, conditionarea)												
5	Lucrarile electrice												
6	Semnalizarea antiincendiara												

Durata de executie - 70zile

