

SRL "CETATCONS"

Graficul

**lucrari de reparatie a drumurilor afectate de calamnitatile naturale din luna iunie anul
2020 din s. Cosernita**

Termen - 30 zile

Tipul lucrarilor	2021			Total
	30 zile			
	01-10	11-20	21-31	
Reparatia drumurilor				382.085,16
TOTAL:				382085,16

Director SRL"CETATCONS"

Caraus Olesea