

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de înlocuire a geamurilor al caminului NR.1 conform necesităților IP Școala Profesională nr. 3 din Chișinău (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
1.	Lucrărilor de înlocuire a geamurilor al caminului NR.1 conform necesităților IP Școala Profesională nr. 3 din Chișinău	30 zile				

Semnat: _____

Nume: Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Anreal Cons”