

Str. Albișoara 68/2, of 33, tel/fax: 022 87-61-40, IBAN: MD36VI222400011325861MDL,  
BC "Victoriabank" SA, fil. № 11, VICBMD2X883, TVA: 0607992

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație, încăperi Sala de Radiologie a IMSP Institutul de Cardiologie**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                        | Anul 2023 |  |    |   |   |   |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----|---|---|---|--|--|--|
|         |                                                                              | Zile      |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 1.      | Demolari                                                                     | 5         |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 2.      | Pardosele acoperiri cu lenoleum medical                                      |           |  | 5  |   |   |   |  |  |  |
| 3.      | Pereti despartitori din PGC tip,KnaufSafebuard (cu protectie la radioactiva) | 20        |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 4.      | Pereti despartitori transparenti din PVC (V-1,V-2,V-3)                       |           |  | 5  |   |   |   |  |  |  |
| 5.      | Tavan suspendat din PGC canale VC                                            |           |  |    | 3 |   |   |  |  |  |
| 6.      | Tavan suspendat panouri din otel galvanizat p/u spati medicale               |           |  |    | 5 |   |   |  |  |  |
| 7.      | Usi metalica (cu protectie radioactiva 2 buc)                                |           |  |    |   | 2 |   |  |  |  |
| 8.      | Lucrari de consolidare la pardoseli                                          | 10        |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 9.      | Spatii (birou)                                                               |           |  | 15 |   |   |   |  |  |  |
| 10.     | Spati auxiliare, sanitare                                                    | 15        |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 11.     | Lucrari electrotehnice Cabinet Radiologic Lucrari de constructie             | 5         |  |    |   |   |   |  |  |  |
| 12.     | Lucrari de montare IEL, EEL                                                  |           |  | 10 |   | 3 |   |  |  |  |
| 13.     | Rețele de ventilare Lucrari de constructii                                   |           |  | 5  |   |   |   |  |  |  |
| 14.     | Lucrari de montaj rețele de ventilare si conditionare                        |           |  | 5  |   | 2 |   |  |  |  |
| 15.     | Evacuare gunoi, curatenie                                                    |           |  |    |   |   | 2 |  |  |  |

**Total: 60 zile**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL