

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie sistema de incalzire pentru urmatoarele (gr. 25,26,27,11,12,13,21,20,7,Sala mare si coridor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				Anul 2024
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4.....8	12
1	LOT 2 Lucrari de reparatie sistema de incalzire pentru urmatoarele (gr. 25,26,27,11,12,13,21,20 ,7,Sala mare si coridor	<u>30 zile</u> <u>(pina pe</u> <u>data de</u> <u>25.08.2023</u> <u>)</u>				
2.						
3						
4						
5						
6						
7						

Data completării 07.04.2023

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons