

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparație capitală a Căminului Cultural din or. Rîșcani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		Septembrie	Octombrie			
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrari de reparație capitală a Căminului Cultural din or. Rîșcani	04/09/2023	15/10/2023			
3.	Obiect 02					
4.	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____					

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**