



FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTIE

Lucrari de alimentare cu gaze naturale a SAMU Comrat

Etapă	Denumira lucrărilor	ANUL 2020					
		SEPTEMBRIE				OCTOMBRIE	
		1	2	3	4	1	2
1	Organizarea de șantier						
2	Lucrari de demontare						
3	Montarea gazoductului exterior si dulapului de reglare si masurare a gazului						
4	Montarea gazoductului interior, ventilarii si incalzirii centralei termice						
5	Montarea utilajului termomecanic si conectarea la sistema de incalzire						
6	Montarea utilajului electric, de automatizare, paza si antiincendiu						
7	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune						
8	Recepția de terminare a lucrărilor						

Durata Lucrarilor de alimentare cu gaze naturale a SAMU Comrat - 45 zile

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "AM Sisteme"