

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație rampelor de acces pentru copiii cu dizabilități la instituțiile de învățământ sec. Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		2022	
		1 zi	44 zile
1.	<u>Organizare santier</u>	+	
2.	Lucrări de reparație a rampelor		+

Lucrările vor fi finisate până la 31.12.2022.

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "FORECO GROUP" S.R.L.