

Graficul de executare a lucrărilor
“Gazificarea s.Oliscani, rl Soldanesti 2026

№	Denumirea lucrarilor	Aprilie	Mai	Iunie	Total luni
1	Lucrari de terasament	→	→		2,5
2	Montarea tevii PM		→		
3	Montarea tevii PJ		→	→	
4	Instalarea NE la consumatori		→	→	
5	Punerea in functiune			→	

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**