

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din “7” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumului de acces și trotuar str. Gloriei, s. Goianul Nou, com. Stăuceni, mun. Chișinău
 (50 zile calendaristice)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023
		50 zile
	Organizare de șantier	
1	Reparatia sistemului rutier a drumului de acces	
2	Reparatia trotuarului	

Termenul de executare decurge din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: __electronic__

Nume: __Stavila Vitalie__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __SC „Vastavit” SRL__