

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

*Lucrari de reparație a acoperisului la Școala primara a IPLT "D.Cantemir"*

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrari de reparație a acoperisului la Școala primara a IPLT "D.Cantemir"												

*Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat*

*Data 12.05.2022*

*Director "Etalon Construct" \_\_\_\_\_ Platonov Dorin*