

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REPARATIA DRUMULUI L327 R21 Isacova – Neculaieuca – R21

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
		august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Total zile
1.	Organizare de șantier	X					60 zile
2.	Categoria de lucrări:						
	<u>Sistem rutier</u>	X	X				
	<u>Caseta</u>	X	X				
	<u>Acostamente</u>		X				
	<u>Rigola</u>		X				

Data completării: 11/08/2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Inga GolovatiucFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei Tehnologica Construct SRL