

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR

„LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE SUPPLEMENTARE PENTRU FINALIZAREA BLOCULUI DE LOCUIT DIN OR. CANTEMIR”

N/O	Denumirea lucrărilor	Perioada planificată pentru execuția lucrărilor (luni)			
		1	2	3	4
1	Lucrări de construcții generale	_____	_____	_____	_____
2	Rețele electrice interioare.	_____	_____	_____	_____
3	Сантехработы	_____	_____	_____	_____
4	Semnalizarea incendiului	_____	_____	_____	_____
5	Rețele telefonice interioare	_____	_____	_____	_____
6	Încălzire și ventilație	_____	_____	_____	_____
7	Rețele de gaze interioare	_____	_____	_____	_____

Data completării: **18.03.2019**

Semnăt:

Nume: **MARANDICI Vitali**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „EURODEVIZ” SRL**

