

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări suplimentare la obiectul „Reparația capitală a Casei de cultură din s. Ciorești, r-ul Nisporeni,,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----
	_____	-----	-----
	_____	-----	-----
		-----	-----
		-----	-----

Termen de execuție: 2 (două) luni

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____