

Graficul de executie

La obiectul: **Reparatia laboratorului CSP Cahul "Covid-19"**

Perioada de executie 35 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Februarie 10-28	Martie 01-17		
1.	Organizare de şantier	****			
2.	Biroul 1	***	*		
3.	Biroul 2	***	*		
	Biroul 3	***	*		
	Biroul 4	***	*		
	Biroul 5	***	*		
	Biroul 6	***	*		
	Biroul 7	***	*		
	Finisari		****		

Data completării: **31.01.2021**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnăt: