

OFERTANT

SA „Constructorul”

(denumirea)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universității de stat din
or. Balti str. A. Pușkin, 36-40. (etapa II)

№ Ofert	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea cu TVA	Luni											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
													m.lei	
	Блок №4													
2-1-2	Arhitectura (SA)	3 151,73	380,00	320,00	320,00	300,00	210,00	222,00	380,00	359,00	280,73	380,00		
2-1-3	Apa și canalizare inter	27,40									27,40			
2-1-4	Încălz, vent și condițion	5 604,57	350,00	450,00	480,00	420,00	500,00	670,00	835,57	850,00	549,00	500		
2-1-5	Electr și iluminat inter EEF	762,22	90,00	110,00	100,00	80,00					200,00	182,22		
2-1-6	Rețea de telecomunicat TS	408,93		50,93	65,00	72,00					121,00	100		
2-1-7	Semnalizare incendiu SI	303,78									173,00	130,78		
2-1-8	Automatizare AIVC	88,65			10,00						78,65			
	Блок №5													
2-2-2	Arhitectura (SA)	1 736,02	231,02	200,00	200,00	98,00	85,00	52,00	280,00	280,00	150,00	160,00		
2-2-3	Apa și canalizare inter	77,77									77,77			
2-2-4	Încălz, vent și condițion	3 009,59	200,59	290,00	180,00	100,00	200,00	200,00	560,00	700,00	279,00	300,00		
2-2-5	Electr și iluminat inter EEF	353,07	45,00	55,00	50,00	40,07					100,00	63,00		
2-2-6	Rețea de telecomunicat TS	386,96		48,01	60,00	70,00					108,95	100,00		
2-2-7	Semnalizare incendiu SI	165,02									95,02	70		
2-2-8	Automatizare AIVC	101,87			15,00						86,87			
7-1-1	Amenajarea teritoriului	2 061,53							230,53	600,00	600,00	631		
7-2-1	Spății verzi	26,78								26,78				
	TOTAL	18 265,89	1 296,61	1 523,94	1 480,00	1 180,07	995,00	1 144,00	2 286,10	2 815,78	2 927,39	2 617,00		