

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari tehnico-sanitare la rețelele antiincendiare LOT -2

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021																														
Organizare de șantier	Aprilie																														
Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Lucrari Sanitare																															
Organizare de șantier	Mai																														
Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Lucrari Sanitare																															
Organizare de șantier	Iunie																														
Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Lucrari Sanitare																															
Organizare de șantier	Iulie																														
Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Lucrari Sanitare																															

Semnat: _____ Nume/prenume: Botolin Victor Funcția în cadrul firmei SRL Fabianca: Director

