

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrărilor de construcție a clădirii administrative cu vestiar a stadionului raional „Atlant” din s. Crihana Veche, str. Dunării 34**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                            | Anul 2019-2020 |   |   |   |   |   | ... |   |   |    |    |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|
|            |                                                                        | Luna           |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |    |
|            |                                                                        | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                  | +              |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |    |
| 2.         | Demontari                                                              | +              |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |    |
|            | Fundația                                                               | +              | + |   |   |   |   |     |   |   |    |    |    |
|            | Executarea<br>zidurilor,stilpilor,placi,grin<br>zi,stilpi din beton... | -              | + | + | + | + |   |     |   |   |    |    |    |
| 3.         | Zidirea pereților                                                      |                |   | + | + | + | + |     |   |   |    |    |    |
|            | Lucrări de electricitate                                               |                |   |   | + | + |   |     |   |   |    |    |    |
|            | Lucrări de apă și<br>canalizare.                                       |                |   |   | + | + |   |     |   |   |    |    |    |
|            | Lucrări de gazificare<br>Acoperișul                                    |                |   |   |   |   | + |     | + |   |    |    |    |
| 4          | Instalări uși, ferestre                                                |                |   |   |   | - | + | +   | - |   |    |    |    |
|            | Finisări interioare                                                    |                |   |   |   | + | + | +   | + |   |    | +  |    |
|            | Gard                                                                   |                |   |   |   |   |   | +   | + | + |    |    |    |
|            | Amenajarea teritoriului                                                |                |   |   |   |   |   |     |   | + | -  | +  | +  |

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL

