

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a construcțiilor
instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 13 iunie 2022

privind lucrarea Urd de protecție și acoperișul
generatorului electric

la obiectul _____ executat
contractului nr. 38 din 30.05.2022 încheiat între _____ în cadrul
MSR Spitalul raional Soroca, A. Pisacari și SRL „Polimer” pentru

lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate on baza autorizației nr. _____
La _____, eliberată de _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 iunie 2022, fiind
format din:

Rusnac A. - Directorul MSR Spitalul raional Soroca, A. Pisacari
Andrișcuț - Șeful serviciului Tehnic și gospodărie
T. Cernei - inginer
Rotari S - inginer
Maciac T - energetician

3. Au mai participat la recepție:

Steleneș Victor

(numele, prenumele)

antreprinor SRL „Polimer”

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) on lucrările, cuprinse on lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul „Urd de protecție și
acoperișul generatorului electric”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor construcție montaj la obiectul
"Yard de protecție și acoperișul generatorului electric"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul "Yard de protecție și acoperișul
generatorului electric

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe
Numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____
la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Rusnac S.

Membri: Andreeș G.

Cerniș B.

(numele, prenumele)

Kotaru S.

Măraș F.

Specialiști:

[Signature]

[Signature]

(semnătura)

[Signature]

[Signature]

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " _____ 200 _____

L.Ș.

(Semnătura) _____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Yard de protecție și acoperișul
generatorului electric este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: _____ 200 _____



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: _____ 200 _____



(semnătura)