

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția scuarului din str. Chișinăului, or. Cricova, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2019 - 2020			
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	30.11.19	31.12.19	31.01.20	28.02.20	31.03.20	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	30.11.19	31.12.19	31.01.20	28.02.20	31.03.20	
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	30.11.19	31.12.19	31.01.20	28.02.20	31.03.20	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”