

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Renovarea și construcția drumurilor locale

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		Декабрь				
			15-30			
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 <u>Разрыхление щебеночное покрытия</u>		1-2 дня			
2.	Объект 02 <u>Устройство щебеночного покрытия методом заклинки.</u>		7 дней			
3.	Объект 03					
4.	Объект 04					

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"