

Anexa nr. 10
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2026					
		Zile calendaristice – 45					
		7	10	10	10	5	3
1.	Demontarea elementelor de acoperiș, glafuri din tablă zincată	*					
2.	Reparația stratului de bitum		*				
3.	Aplicarea membranei bituminoase de tip Tehnoelast EKP, strat I			*			
4.	Aplicarea membranei bituminoase de tip Tehnoelast EPP, strat II				*		
5.	Etanșarea pe contur cu Mastic „NEXLER Full Fix					*	
6.	Montarea elementelor de acoperiș, glafuri din tablă zincată						*

Nume: **Pavlov Alexandru.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**