

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT M.Lomonosov”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„, Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT M.Lomonosov”,- 8 saptamini din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier								
2	Demontări & desfaceri								
3	Tavane								
4	Pereți								
5	Pardoseli								
6	Tâmplărie								
7	Canalizare menajeră & pluvială								
8	Apeduct (alimentare apă)								
9	Încălzire								
10	Instalații sanitare								
11	Electricitate								
12	Ventilație grupuri sanitare								
13	Zugrăveli & vopsitorii								
14	Curățenie finală și recepție								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

