

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Copceac

**«Работы по ремонту дорог улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского
р-на»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	1	2
1. Подготовительные работы		
2. Земляные работы		
3. Установка бордюров		
4. Укладка песка		
5. Слой основания из щебня		
6. Бетонное покрытие дорог		
7. Процесс сдачи объекта клиенту		



Ofertant

(semnătura autorizată)