

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a străzilor din satul Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna Aprilie - Mai				
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: 1.Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie 2.Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 5 km 3.Amenajarea mecanizată a pietrei sparte H15 prin metoda înpanării.					
3.	1. Armosarea suprafețelor straturilor de bază. 2.Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice. 3.Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald.					
4.	1.Frezarea și plombarea gropilor. 2.Demolarea betoanelor vechi. 3.Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. 4.Fundații monolite din beton B20 la edificii artificiale.					

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

31.03.2023