

FORMULARUL F-3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie a rețelilor de alimentare cu apa si canalizare din s. Zabriceni, r-nul Edinet.

N r.	Denumirea obiectului	2019						2020												2021					
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1	Lucrări de sapatura																								
2	Rețele de apa si canalizare																								
3	Lucrari de constructii turn apa																								
4	Lucrari de constructii statii pompare, epurare																								
5	Statie de epurare procurare furnizare montare																								
6	Lucrari tehnologice																								
8	Rețele electrice																								
9	Amenajarea teritoriului																								
10	Alte lucrari																								
11	Lucrări de testare, dare în exploatare																								

SRL „Izodromgaz” se angajează să îndeplinească **Lucrari de constructie a rețelilor de alimentare cu apa si canalizare din s. Zabriceni, r-nul Edinet.**, in termen de **24 luni calendaristice**

Ofertant SRL “Izodromgaz”

Director Miscu A.N