

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satului Frasinesti, comuna Macaresti,r.Ungheni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Categoria de lucrări: Rețele de alimentare cu apă		6 luni			
3.	Categoria de lucrări: Turnuri de apă		1 luni			
4	Categoria de lucrări: Statie de dezinfectare a apei		1 luni			
5	Amenajarea teritoriului		1luni			

Semnat: _____

Nume: Sergiu Stincaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Seralcon