

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Lucrări de renovare a sediului Agenției de Dezvoltare Regională mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare 180

2 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de constructie/Pereti								
2	Tavan								
3	Glafuri, rigle, coloane								
4	Pardoseli								
5	Tamplarie								
6	Lucrari sanitare								
7	Lucrari electrice								
8	Lucrari de montare								

Data completării 09.10.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”