

ACORD ADIȚIONAL Nr.21/2024

la contractul Nr. 20/2024 din 10.05.2024

Prezentul acord este semnat astăzi 16.07.2024, între Primăria Ișnovăț raionul Criuleni, în persoana _Trigradean Petru și **SRL Frai Construct**, în persoana _Fraî Alexandru, în scopul modificării Contractului Nr.20/2024 din 10.05.2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică COP Nr: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712829375397>,

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.03 din 16.07.2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

În baza adresării Nr.15 din 16 iulie 2024, expuse de operatorul economic **SRL Frai Construct** privind **Lucrarile de Lichidare a gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni** cu privire la prelungirea termenului de executie a lucrărilor până la data de 31.12.2024 și anume, compania „Fraî Construct” SRL solicita de a modifica punctul 2.1. al contractului de Antrepriza Nr.20/2024 în termen de 8 (opt) luni Din cauza temperaturilor caniculare ridicate, de peste 35 °C și a perioadei nepotrivite din punct de vedere biologic pentru plantare, nu este posibil plantarea de copaci la în această perioadă. În acest context copacii vor fi plantați pînă în luna noiembrie, respectiv perioada de executie va fi prelungită cu 4 (patru) luni.

Conform Legii 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7),1)

În rezultatul examinării adresării expuse de operatorul economic **SRL Frai Construct**, grupul de lucru ia decizia de modificare cu acordul ambelor părți prin acord adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la data de 31.12.2024.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.Ș.

L.Ș.